REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Union-Discipline-Travail

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

PROJET A FINANCEMENT RECHERCHE :

CHANGEMENT DE BASE DES COMPTES NATIONAUX SOUS LE SYSTEME DE LA COMPTABILITE NATIONALE DE 2008 (SCN 2008) AVEC CONSTRUCTION D'UNE ANNEE COURANTE DES COMPTES ET D'UNE MATRICE DE LA COMPTABILITE SOCIALE (MCS)

Termes de référence

Août 2015

Présentation générale du projet

Le présent document expose les termes de référence des projets de changement d'année de base des comptes nationaux, de la mise en œuvre du Système de la comptabilité nationale de 2008 (SCN 2008) et de la production de façon aisée des Matrices de la comptabilité sociale (MCS). Ils sont dressés en cinq activités :

- Enquêtes spécifiques à la comptabilité nationale ;
- Traitement des données d'autres enquêtes et de recensements ;
- Traitement des données secondaires ;
- Travaux informatiques ;
- Ateliers de travail.

Les projets de changement d'année de base des comptes nationaux et de mise en œuvre du système des comptes nationaux de 2008 ont été fusionnés. La réalisation des comptes d'une année courante et la retropolation de l'historique des comptes sous le système de la comptabilité nationale de 1993 sont également prévues. L'action concernant l'élaboration des nomenclatures des activités et des produits a été réalisée en 2014 donc n'en fait pas partie. Les MCS faisant l'objet de demandes fréquentes des utilisateurs, un mécanisme flexible s'adaptant à leur besoin sera également construit.

L'accomplissement de ces activités est décliné en trente-neuf (39) actions à exécuter sur trente (30) mois décrites dans un plan d'actions dont le coût de financement s'élève à 1 755 000 000 FCFA. Le budget détaillé et le chronogramme des tâches à réaliser sont fournis à la fin du document.

Sommaire

Présentation générale du projet 2
Contexte et justification 4
Objectifs....5
Résultats attendus....6
Stratégie 6
Plan d'actions 9
Actions à recherche de financement....13
DESCRIPTION DES ACTIONS....14
Etape 1 : METTRE EN PLACE LE CADRE DE CONCERTATION ET DE SUIVI DU PROJET 14
Etape II : BENEFICIER DES EXPERIENCES DES AUTRES PAYS ET DISCUTER DE L'APPLICABILITE DES 44 POINTS DES NOUVEAUTES DU SCN 2008 A L'ECONOMIE IVOIRIENNE 17
Etape III : MENER DES ENQUETES SPECIFIQUES A LA COMPTABILITE NATIONALE....19
Etape IV : TRAITER LES AUTRES SOURCES ET CODIFIER TOUTES LES SOURCES DE DONNEES 24
Etape V : EFFECTUER DES TRAVAUX INFORMATIQUES EN VUE D'AUTOMATISER OU DE FACILITER CERTAINES TACHES 27
Etape VI : CONSTRUIRE LES COMPTES FINANCIERS 28
Etape VII : ORGANISER DES ATELIERS RETRAITE 30
Etape VIII : CONSTRUIRE UNE MAQUETTE DES MATRICES DE LA COMPTABILITE SOCIALE MODIFIABLE A SOUHAIT 31
Etape IX : CONSTRUIRE LES COMPTES DE LA PREMIERE ANNEE COURANTE SELON LA NOUVELLE BASE....33
Etape X : RETROPOLER LES COMPTES SOUS LE SCN 1993....33
Budget détaillé 36
Chronogramme....40

Contexte et justification

Les comptes nationaux ou comptes de la nation donnent une représentation chiffrée de l'économie nationale suivant de nombreux angles tels la croissance, le revenu, la consommation, les finances publiques, les investissements le commerce extérieur, etc. En somme, ils permettent de quantifier les richesses d'un pays. Ils servent à l'analyse économique et éclairent les autorités, les investisseurs et les particuliers dans les prises de décisions. Ils constituent ainsi le cadre central des comptes macro-économiques.

En 2008, l'Organisation des nations unies (ONU) a procédé à la révision du Système de la comptabilité nationale (SCN) dénommé SCN 2008. Cette révision prend en compte les mutations économiques opérées ces dernières années, en particulier dans le secteur tertiaire notamment la prise en compte des stocks d'armement, des recherches et développement, le calcul des services des intermédiations financières et des assurances. Les manuels de la balance des paiements et des finances publiques du FMI, la Classification internationale type, par industrie (CITI) et la Classification de produits centrale (CPC) eux aussi ont été révisés. En 2011, l'Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne (AFRISTAT) a par conséquent procédé à la révision des Nomenclatures des activités et des produits de ses pays membres (NAEMA et NOPEMA). S'appuyant sur ces classifications internationales et sous régionales, la Côte d'Ivoire s'est dotée en 2014 d'une nouvelle nomenclature d'activités et de produits dénommée Classification ivoirienne des activités et produits (CIAP).

La Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest élabore depuis 2011 la balance des paiements selon la méthodologie du sixième manuel du FMI et les statistiques des finances publiques de Côte d'Ivoire sont en passe d'être produites selon la méthodologie du manuel de 2001 du FMI. Ces deux manuels sont plus compatibles avec le SCN 2008.

Par ailleurs, l'année de base des comptes nationaux sous le logiciel d'aide à l'élaboration des comptes nationaux ERETES date de 1996, soit près de vingt ans. Vu l'évolution de la structure de l'économie ivoirienne et en particulier la prépondérance croissante du secteur tertiaire et les crises sociaux-politiques sur la période, nous sommes amenés à réfléchir à la vraisemblance des indicateurs structurels que nous utilisons dans l'élaboration des comptes nationaux actuels. Aussi, la Stratégie nationale de développement statistique de 2012 à 2015 prévoit un changement d'année de base des comptes nationaux.

De plus, la Matrice de la comptabilité sociale (MCS) qui est le socle de plusieurs modèles socioéconomiques notamment des modèles d'équilibre général calculable, fait l'objet de demande accrue des utilisateurs des statistiques socioéconomiques, en particulier la Direction générale de l'économie, la Direction de la planification et de la lutte contre la pauvreté et la Banque mondiale. La MCS vient en complément des deux premiers tableaux régulièrement produits que sont le Tableau des ressources et emplois (TRE) et le Tableau des comptes économiques intégrés (TCEI).

Face à ces différents défis suscités, l'Institut national de la statistique (INS) en charge de production des comptes nationaux envisage réviser ces indicateurs. C'est dans ce cadre qu'elle produit ce document projet dans le but de construire une nouvelle année de base des comptes et une année courante de comptes en utilisant les nouvelles recommandations internationales, la retropolation des comptes passés et la mise en place un dispositif de production régulière de la matrice de la comptabilité sociale.

Objectifs

L'objectif principal du projet est d'améliorer la qualité des statistiques économiques en collectant ou exploitant les données économiques récentes reflétant la structure actuelle de l'économie ivoirienne afin de les intégrer dans les comptes nationaux élaborés avec des méthodes conformes aux nouvelles recommandations internationales (SCN 2008).

De façon spécifique, il s'agit de / d' :

1. Exploiter les données de base récentes pour les besoins des comptes nationaux ;
2. Collecter les informations complémentaires notamment sur les entreprises du secteur formel, le secteur informel et les institutions sans but lucratif ;
3. Produire une nouvelle année de base des comptes selon le SCN 2008 basée sur la structure présente de l'économie ivoirienne ;
4. Produire les comptes d'une année courante ;
5. Retropoler les comptes historiques ;
6. Mettre en place un dispositif de production régulière des MCS.

Résultats attendus

Comme résultats, l'on s'attend à ce que :

1. La structure de l'économie soit mise à jour avec des données de base disponibles dans un format utilisable par les comptes nationaux ;
2. Les comptes nationaux soient produits régulièrement avec de nouvelles structure de données et selon les recommandations du SCN 2008 ; et
3. La diffusion des statistiques macroéconomique soit renforcée par la production régulière des MCS annexées aux grands tableaux des comptes nationaux.

Stratégie

La stratégie est composée de l'ensemble des actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés et bien définis dans le temps. Elle se définit en dix (10) étapes de travaux subdivisées en 39 actions séquentielles.

Comme travaux, l'on aura :

A : Construction d'une nouvelle année de base des comptes nationaux

B : Construction d'une matrice de la comptabilité sociale

C : Construction des comptes d'une année courante des comptes nationaux

D : Retropolation de l'historique des comptes sous le SCN 93

A : Construction d'une nouvelle année de base des comptes nationaux

Les travaux d'une année de base consistent à construire une base de données macro-économiques sous le logiciel ERETES par le calcul de nouveaux ratios et indicateurs structurels qui serviront d'éléments de base pour élaborer les comptes pour les années suivantes. Ces travaux sont d'une importance cruciale pour les travaux des comptes nationaux des années suivantes car ces ratios et ces indicateurs serviront dans les estimations de ceux-ci. Tous les ratios et indicateurs sont remis à plat. Ils sont ré-estimés à partir des données d'enquêtes, de recensements et d'autres sources dont on dispose.

2014 est choisie comme l'année de base. En effet, l'année 2014 est une année stable sur le plan socio-politique. En outre, le recensement général de la population et de l'Habitat (RGPH) et certaines enquêtes de couverture nationale ont eu lieu cette année 2014 ou à un an d'intervalle avant ou après.

Les sources de données qui sont disponibles ou qui seront disponibles dans les brefs délais sont les suivantes :

- Recensements :
  - Recensement général de la population et de l'Habitat (RGPH) de 2014 ;
  - Recensement des exploitants et exploitations agricoles de 2015.
- Enquêtes réalisées
  - Enquête sur le niveau de vie des ménages (ENV) de 2015 ;
  - Enquête sur l'emploi de l'Agepe de 2014 ;
  - Enquête sur le transport urbain à Abidjan de 2013.
- Données administratives
  - Statistiques des finances publiques annuelles (Cgaf, Tofe, autres sources de données des administrations publiques…) ;
  - Les documents comptables et financiers de fin d'exercice des entreprises financières et non financières formelles ;
  - Les autres rapports administratifs

Ces données de base doivent être revisitées et des travaux complémentaires réalisés, à l'instar de la construction des tables de correspondance, pour les utiliser dans les comptes nationaux. Toutefois, elles sont insuffisantes. Par conséquent, la collecte de nouvelles informations notamment sur le secteur informel et les entreprises formelles est indispensable.

Enfin, le projet de mise en place d'une année de base requiert l'adhésion de l'ensemble des intervenants du système statistique national. C'est pourquoi un comité national dénommé « comité SCN 2008 » sera créé pour accompagner le projet dans son aboutissement.

B : Matrice de la comptabilité sociale

La Matrice de la comptabilité sociale (MCS) a comme inputs principaux les deux grands tableaux des comptes nationaux (le Tableau des ressources et emplois (TRE), le Tableau des comptes économiques intégrés (TCEI)) et les données des enquêtes sociodémographiques ou socioéconomiques. Beaucoup utilisée dans les modélisations en particulier les modèles d'équilibre général calculables. Cette matrice fait l'objet d'une demande croissante des utilisateurs des statistiques. Un mécanisme de production régulière sera donc mis en place.

C: Construction des comptes d'une année courante des comptes nationaux

Les comptes d'une année courante après ceux de l'année de base sont très importants en ce sens qu'ils permettent de bien apprécier la structuration des comptes et d'effectuer les redressements et corrections subséquents.

D : Retropolation de l'historique des comptes sous le SCN 93

La retropolations de l'historique des comptes est une opération indispensable pour maintenir la structure des séries des comptes élaborés sous le Système de la comptabilité nationale de 1993 (SCN 93). Cela aura pour avantage de disposer d'une série relativement longue de comptes à partir de 1996 conformément à un même système : le SCN 2008. Cette série est nécessaire pour les comparaisons temporelles, les études économiques et économétriques.

Par conséquent, pour le calcul des coefficients et ratios d'extrapolation, deux comptes seront produits pour l'année 2014 mais dans des systèmes différents :

- L'un sous le SCN 1993 pour une année courante ;
- L'autre sous le SCN 2008 pour une année de base.

Plan d'actions

Etape / Activités	Actions	Résultats attendus	Indicateurs vérifiables	Période	Budgets (X1000 FCFA)
Etape I : Mettre en place un cadre de concertation et de suivi du projet	**Action 1** : annonce du projet et sensibilisation des autres utilisateurs et producteurs de statistiques économiques (séminaire)	le public, les partenaires, les utilisateurs et producteurs sont informés du projet de la migration vers le SCN 2008	annonce sur le site de l'INS et dans les médias, Rapport du séminaire d'information	Janvier 2016	12 000
	Action 2 : mise en place du comité "SCN 2008"	le comité "SCN 2008" est mis en place	note administrative de nomination des membres	Janvier 2016 – février 2016	INS
	Action 3 : fonctionnement du comité "SCN 2008"	Le comité fonctionne	rapports des réunions	Mars 2016 - juin 2018	35 000
	Action 4 : rédaction du rapport d'étape	le rapport d'étape est disponible	rapport d'étape	Janvier 2016 - juin 2018	INS
Etape II : Bénéficier des expériences des autres pays et discuter de l'applicabilité des 44 points de nouveauté du SCN 2008 à l'économie ivoirienne	**Action 5** : deux voyages d'étude dans quatre pays (Algérie, Cameroun, La Réunion, Maroc)	Les capacités de l'équipe en charge des comptes nationaux sont renforcées	rapports des voyages d'études	Février 2016 - mars 2016	27 510
	Action 6 : discussion sur les nouveautés du SCN 2008, les sources de données et les nomenclatures paramétrables dans le module ERETES (atelier)	les points des nouveautés du SCN 2008 applicables à l'économie ivoirienne, les sources et les nomenclatures paramétrables dans le module ERETES sont arrêtés	rapport de l'atelier	Avril 2016	8 500
	Action 7 : préparation de l'outil ERETES paramétré selon les nomenclatures arrêtées	le module est paramétré et prêt à recevoir les premières données sources	Base ERETES paramétré	Avril 2016	INS
	Action 8 : rédaction du rapport d'étape y compris les notes méthodologiques et les métadonnées	le rapport d'étape comprenant les notes méthodologiques et les métadonnées est disponible	rapport d'étape	Avant 15 mai 2016	INS
Etape III : Mener des enquêtes spécifiques à la comptabilité nationale	**Action 9** : enquête de structure de production dans l'informel	les coefficients techniques, les productivités, les taux de marge et de salaire dans les branches d'activités de l'informel sont disponibles	base de données et le rapport de l'enquête, matrice des coefficients techniques, des productivités, des taux de marge et de salaire	Mai 206 – septembre 2016	200 000
	Action 10 : enquête sur les marges de commerce et de transport	les différentes marges sur produit sont disponibles	base de données et rapport de l'enquête, matrice des marges de commerce et de transport	Mai 2016 - septembre 2016	71 500

	Action 11 : enquête sur les téléboutiques	les structures des comptes de production et d'exploitation de cabines téléphoniques sont estimées	base de données et rapport de l'enquête, matrice des indicateurs	Mai 2016 – septembre 2016	180 000
	Action 12 : enquête sur le transport informel	les structures des comptes de production et d'exploitation du secteur transport informel sont estimées	base de données et rapport de l'enquête, matrice des indicateurs	Mai 2016 - Septembre2016	200 000
	Action 13 : enquête auprès des professionnels du sexe	les structures des comptes de production et d'exploitation du secteur sont estimées	base de données et rapport de l'enquête, matrice des indicateurs	Mai 2016 – septembre 2016	80 000
	Action 14 : enquête sur les institutions sans but lucratifs (ISBL)	les structures des comptes de production et d'exploitation des ISBL sont estimées	base de données et rapport de l'enquête, matrice des indicateurs	Mai 2016 – sept 2016	230 000
	Action 15 : estimation de la production et de la consommation des stupéfiants en Côte d'Ivoire	les structures des comptes de production et d'exploitation du trafic des stupéfiants sont estimées	base de données et rapport de l'enquête, matrice des indicateurs	Mai2016 – septembre 2016	3 100
	Action 16 : rédaction du rapport d'étape y compris les notes méthodologiques et les métadonnées	le rapport d'étape comprenant les notes méthodologiques et les métadonnées est disponible	rapport d'étape	Septembre 2016	INS
Etape IV : Traiter les autres sources et codifier toutes les sources de données	**Action 17** : traitements des données du RGPH 2014	le nombre de travailleurs (patrons, salariés, aides familiales), les loyers des propriétaires occupants sont estimés	rapport d'étape et matrice d'indicateurs	Juillet - août 2016	1 000
	Action 18 : traitement des données de l'enquête sur le niveau de vie des ménages de 2015	la structure de consommation finale des ménages (autoconsommation ou achat), le nombre de travailleurs sont estimés	rapport d'étape et matrice d'indicateurs	Juillet 2016 - août 2016	1 000
	Action 19 : traitement des données de l'enquête emploi de l'Agepe de 2013	la structure de l'emploi est estimée	rapport d'étape et matrice d'indicateurs	Juillet 2016 - août 2016	1 000
	Action 20 : traitement des données du REEA 2015	les structures des comptes de production et d'exploitation du secteur primaire sont constituées	rapport d'étape et matrice d'indicateurs	Juillet 2016 - août 2016	13 200
	Action 21 : collecte et saisie des données secondaires	les données administratives sont collectées et saisies	base de données et rapport de collecte	Janvier 2016 - août 2016	220 000
	Action 22 : traduction des données en termes de comptabilité nationale	les données sont traduites dans le sens de la comptabilité nationale	fichiers sources de chargement	Juin 2016 - septembre 2016	INS
	Action 23 : rédaction du rapport d'étape y compris les notes méthodologiques et les métadonnées	le rapport d'étape comprenant les notes méthodologiques et les métadonnées est	rapport d'étape	Septembre - 2016	INS

		disponible			
Etape V : Effectuer des travaux informatiques en vue d'automatiser ou de faciliter certaines tâches	**Action 24** : modules de traitement informatique des sources de données	les modules de traitement sont fonctionnels	modules informatiques	Mai 2016 – août 2016	29 200
	Action 25 : rédaction du rapport d'étape y compris les notes méthodologiques et les notices de fonctionnement des modules	le rapport d'étape comprenant les notes méthodologiques et les guides d'utilisation est disponible	rapport d'étape	Octobre 2016	INS
Etape VI : construire les comptes financiers	**Action 26** : missions d'expert sur le compte financier	les comptables nationaux disposent d'éléments théoriques et pratiques pour la construction du compte financier	rapports de mission	Avril 2016 -avril 2017	18 000
	Action 27 : calcul des comptes financiers des secteurs institutionnels	le compte financier de l'année de base est disponible	le tableau des comptes économiques intégrés	Mai 2017	INS
	Action 28 : rédaction du rapport d'étape y compris les notes méthodologiques et les métadonnées	le rapport d'étape comprenant les notes méthodologiques et les guides d'utilisation est disponible	le rapport d'étape	Mai 2017	INS
Etape VII : organiser des ateliers retraire	**Action 29** : ateliers de travail	les comptes de l'année de base sont disponibles (mais ne sont pas publiés)	comptes de l'année de base, rapport des ateliers et d'étape	Mar 2016 à juin 2017	90 000
Etape VIII construire une maquette des matrices de la comptabilité sociale (MCS) modifiable à souhait	**Action 30** : formation sur la construction des MCS (formation interne)	L'équipe des comptes nationaux est formée à la construction des MCS	Rapport de formation, support de cours	Avril 2017	INS
	Action 31 : module de traitement des MCS	le module de traitement informatique des MCS disponible	module informatique	Mai 2017 - juin 2017	13 600
	Action 32 : une MCS pour l'année de base	une MCS de l'année de base disponible	MCS	Juillet 2017	12 000
	Action 33 : rédaction du rapport d'étape y compris les notes méthodologiques et les métadonnées	le rapport d'étape comprenant les notes méthodologiques et les métadonnées est disponible	rapport d'étape	Août 2017	INS
Etape IX : construire les comptes de la première année courante selon la nouvelle base	**Action 34** : travaux de comptes de la première année courante de comptes	les comptes de la première année courante sont disponibles	comptes de la première année courante	Juillet 2017 - décembre 2017	186 000
	Action 35 : révision possible des notes méthodologiques et les métadonnées	le rapport d'étape, les notes méthodologiques et les guides d'utilisation révisés	rapport d'étape, notes méthodologiques et guides d'utilisation sont révisés	Janvier 2018	INS
Etape : X : retropoler les	**Action 36** : voyage d'étude à l'Insee	le voyage d'étude est effectué	rapport du voyage d'étude	Octobre 2017	13 755
	Action 37 : retropolation de la série historique des	la série historique depuis 1996 est disponible	série des comptes rétropolés	Novembre 2017	78 635

comptes historiques	comptes	et conforme au SCN 2008		- mai 2018	
	Action 38 : diffusion des comptes	la série des comptes est diffusée	site de l'INS, média, publications	juin 2018	30 000
	Action 39 : rédaction du rapport d'étape y compris les notes méthodologiques et les métadonnées	le rapport d'étape comprenant les notes méthodologiques et les métadonnées est disponible	le rapport d'étape	juin 2018	INS
	Financement total à rechercher				**1 755 000**

Actions à recherche de financement

Le budget global des actions à recherche de financement est estimé à 1 755 000 000 Francs CFA.

Ces actions à recherche de financement sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

Etape / Activités	Actions	Budgets FCFA
Etape I : Mettre en place un cadre de concertation et de suivi du projet	**Action 1** : annonce du projet et sensibilisation des autres utilisateurs et producteurs de statistiques économiques (séminaire)	12 000 000
	Action 3 : fonctionnement du comité "SCN 2008"	35 000 000
Etape II : Bénéficier des expériences des autres pays et discuter de l'applicabilité des 44 points de nouveauté du SCN 2008 à l'économie ivoirienne	**Action 5** : deux voyages d'étude dans quatre pays (Algérie, Cameroun, La Réunion, Maroc)	27 510 000
	Action 6 : discussion sur les nouveautés du SCN 2008, les sources de données et les nomenclatures paramétrables dans le module ERETES (atelier)	8 500 000
Etape III : Mener des enquêtes spécifiques à la comptabilité nationale	**Action 9** : enquête de structure de production dans l'informel	200 000 000
	Action 10 : enquête sur les marges de commerce et de transport	71 500 000
	Action 11 : enquête sur les téléboutiques	180 000 000
	Action 12 : enquête sur le transport informel	200 000 000
	Action 13 : enquête auprès des professionnels du sexe	80 000 000
	Action 14 : enquête sur les institutions sans but lucratifs (ISBL)	230 000 000
	Action 15 : estimation de la production et de la consommation des stupéfiants en Côte d'Ivoire	3 100 000
Etape IV : Traiter les autres sources et codifier toutes les sources de données	**Action 17** : traitements des données du RGPH 2014	1 000 000
	Action 18 : traitement des données de l'enquête sur le niveau de vie des ménages de 2015	1 000 000
	Action 19 : traitement des données de l'enquête emploi de l'Agepe de 2013	1 000 000
	Action 20 : traitement des données du REEA 2015	13 200 000
	Action 21 : collecte et saisie des données secondaires	220 000 000
Etape V : Effectuer des travaux informatiques en vue d'automatiser ou de faciliter certaines tâches	**Action 24** : modules de traitement informatique des sources de données	29 200 000
Etape VI : construire le compte financier	**Action 26** : missions d'expert sur le compte financier	18 000 000
Etape VII : organiser des ateliers retraire	**Action 29** : ateliers de travail	90 000 000
Etape VIII construire une maquette des matrices de la comptabilité sociale (MCS) modifiable à souhait	**Action 31** : module de traitement des MCS	13 600 000
	Action 32 : une MCS pour l'année de base	12 000 000
Etape IX : construire les comptes de la première année courante selon la nouvelle base	**Action 34** : travaux de comptes de la première année courante de comptes	186 000 000
Etape : X : retropoler les comptes historiques	**Action 36** : voyage d'étude à l'Insee	13 755 000
	Action 37 : retropolation de la série historique des comptes	78 635 000
	Action 38 : diffusion des comptes	30 000 000
TOTAL A RECHERCHE DE FINANCEMENT		**1 755 000 000**

DESCRIPTION DES ACTIONS

Etape 1 : METTRE EN PLACE LE CADRE DE CONCERTATION ET DE SUIVI DU PROJET

Action 1 : annonce du projet et sensibilisation des autres utilisateurs et producteurs de statistiques économiques

Objectifs

Cette action a pour objet d'informer et sensibiliser les producteurs, les utilisateurs, les partenaires principaux et le grand public du projet de changement de base et de mise en place d'un dispositif de confection des MCS. Elle sera continuelle tout au long du processus. L'objectif final est d'amener ceux-ci à collaborer pour la bonne réussite du projet (fourniture de données et contribution aux travaux).

Résultats attendus

Les producteurs, les utilisateurs et les partenaires principaux de l'INS ont connaissance du projet et du dispositif à mettre en place pour la production des MCS et contribuent aux travaux de la nouvelle année de base.

Méthodologie

Un séminaire d'information du projet se fera en tout début du projet. Les invités seront les partenaires sus cités. Suivront des rencontres semestrielles pour faire le point d'avancement des travaux. Les informations seront publiées dans la presse, les médias et sur les sites internet.

Budget

Le budget de cette action est fixé à douze millions (12 000 000) de francs CFA.

Action 2 : mise en place du « Comité SCN 2008 »

Objectifs

L'objectif principal de l'action est de créer un cadre formel de concertation et d'implication des principaux utilisateurs des comptes nationaux au projet. Cette action permet de créer une plate-

forme de fournisseurs de données de base des comptes étant donné que le SCN 2008 demande plus d'informations. Le comité ainsi créé servira de cadre pérenne dans la production des comptes nationaux. Il sera dénommé « Comité SCN 2008 »

Ainsi, la Direction générale de l'économie, la, Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), certains services de l'INS… devront être dans le comité.

Résultats attendus

L'on s'attend à ce que le comité soit mis en place de façon formelle.

Méthodologie

Des courriers de demande de désignation des représentants seront adressés aux structures invitées. Une fois les représentants de ces structures connus, une note administrative (arrêté ou note de service) sera prise pour formaliser le comité.

Budget

Cette action est supportée par le budget de fonctionnement de l'INS

Action 3 : fonctionnement du comité SCN 2008

Objectifs

Pour rendre le comité vivant et efficace, des rencontres régulières, généralement trimestrielles seront organisées. Il est possible que des réunions exceptionnelles se tiennent ou des travaux se réalisent avec certains membres du comité. Il faudra prévoir des primes d'intéressement ou de déplacement des membres du comité.

Résultats attendus

Le comité SCN 2008 fonctionne et est impliqué à l'exécution du projet.

Méthodologie

Des rencontres sont organisées. Le comité apporte des données pour alimenter le système d'information mis en place.

Budget

Le budget de cette action est fixé à trente-vingt millions (35 000 000) de francs CFA.

Action 4 : rédaction du rapport d'étape

Objectifs

Cette action a pour objet de retracer le déroulement concret de l'activité, les leçons à tirer des actions menées, les archives pour la postérité. Elle consiste aussi à la rédaction des notes méthodologiques sur les techniques utilisées ainsi que les métadonnées. Cette action est répétée à la fin de chaque étape. Ainsi, les actions 8, 16, 23, 25, 28, 33, 35 et 39 des autres étapes ont les mêmes objectifs.

Résultats attendus

L'on s'attend à ce que les rapports d'étape, les rapports d'ateliers et de séminaires, les notes méthodologiques, les métadonnées soient rédigés et archivés.

Méthodologie

La rédaction se fait à trois niveaux :

1. Le coordinateur doit décrire le déroulement technique de l'activité mais aussi l'état d'exécution du budget ;
2. Les rapports d'ateliers et de séminaires seront rédigés et validés par l'équipe en charge des comptes nationaux ;
3. Tous les travaux menés par les comptables nationaux doivent être sanctionnés par des notes méthodologiques et des métadonnées.

Budget

Ces actions sont prises en charge par le budget de l'INS.

Etape II : BENEFICIER DES EXPERIENCES DES AUTRES PAYS ET DISCUTER DE L'APPLICABILITE DES 44 POINTS DES NOUVEAUTES DU SCN 2008 A L'ECONOMIE IVOIRIENNE

Action 5: deux voyages d'étude dans quatre pays (Algérie, Cameroun, La Réunion, Maroc)

Objectifs

Deux missions d'étude seront effectuées dans les pays qui ont mis en œuvre le SCN 2008 ou qui sont en train de le faire. Ces pays sont l'Algérie, le Cameroun, la Réunion, et le Maroc. L'objet de ces missions est de profiter des expériences de ces pays pour mieux mettre en application les recommandations du SCN 2008. Les missions vont durer en général deux semaines et concerner trois cadres de l'équipe des comptes nationaux.

Budget

Le budget pour cette action est de vingt-sept millions cinq cent dix mille (27 510 000) de francs CFA.

Action 6 : discussions sur les nouveautés du SCN 2008, les sources de données et les nomenclatures paramétrables dans le module ERETES

Objectifs

Cette action consiste à visiter tous les 44 points nouveaux abordés par le SCN 2008 et les nomenclatures et s'en imprégner, choisir les points qui sont applicables à notre économie, identifier les sources de données et à arrêter les nomenclatures paramétrables dans le module ERETES. L'action est organisée en atelier.

Résultats attendus

A l'issue de cet atelier, le personnel de la sous-Direction de la comptabilité nationale a une bonne compréhension des nouveaux éléments apportés par le SCN 2008 et a identifié les points à prendre en compte. Les nouvelles nomenclatures paramétrables au module ERETES sont élaborées.

Méthodologie

Les discussions se feront dans un atelier de six jours.

Budget

Le budget de cette action est fixé à huit millions cinq cents mille (8 500 000) francs CFA.

Action 7 : préparation de l'outil ERETES paramétré selon les nomenclatures arrêtées

Objectifs

L'objectif de cette action est de préparer le module de traitement des comptes nationaux en l'occurrence « ERETES » à accueillir les données de base. Le module doit être paramétré suivant les spécificités paramétrables : les nomenclatures des activités et de produits, des secteurs institutionnels, des opérations, les techniques de production (moderne ou informel), …, mais aussi selon les paramètres spécifiques au SCN 2008.

Résultats attendus

Une fois le paramétrage achevé, le module ERETES est prêt à recevoir les données de base des travaux des comptes.

Méthodologie

Après l'accomplissement de l'action 5, tous les paramètres sont disponibles. Une base « base départ » est alors configurée. Ce travail est fait par l'équipe des comptes nationaux.

Budget

Cette action est prise en charge par le budget de l'INS.

Action 8 : rédaction du rapport d'étape y compris les notes méthodologiques et les métadonnées

Voir action 4

Etape III : MENER DES ENQUETES SPECIFIQUES A LA COMPTABILITE NATIONALE

Ces enquêtes sont spécifiques aux travaux des comptes nationaux. Elles comblent des parties de statistiques importantes pour les travaux de la nouvelle année de base. Elles viennent en complément des statistiques déjà collectées.

Actions 9 : enquête de structure de production dans l'informel

Objectifs

L'enquête de structure de production dans le secteur informel vise à calculer certains coefficients et rations tels que les productivités, les coefficients techniques, les taux de marge et de salaire. Elle est cruciale pour appréhender le secteur informel dans les comptes en particulier dans les branches non agricoles car l'on ne dispose que de très peu d'information le concernant.

Résultats attendus

Cette enquête permettra d'obtenir des indicateurs structurels nécessaires pour le changement des ratios de base des comptes du mode de production informel, notamment :

- Les coefficients techniques des branches d'activité ;
- Les productivités par branches d'activité ;
- Les taux de salaire et de marge par branche d'activité.

Méthodologie

L'enquête sera menée auprès des unités institutionnelles des différents secteurs d'activité du mode de production informel. Les branches d'activité arrêtées lors de l'Action 1 serviront de nomenclature de base.

Budget

Le budget est estimé à deux cent millions (200 000 000) de francs CFA.

Action 10 : enquête sur les marges de commerce et de transport

Objectifs

L'enquête touche les marges de commerce et de transport de tous les produits pouvant faire l'objet de commercialisation. Les marges sont calculées à partir des prix départ usine en passant par les grossistes et demi-grossistes jusqu'au détaillant avant utilisation du produit.

Résultats attendus

Les marges sur tous les produits susceptibles d'être commercialisés sont calculées.

Méthodologie

Les interviews seront faites auprès des commerçants grossistes, demi-grossistes et détaillants sur un échantillon de variétés commercialisées aussi bien à l'intérieur du pays que dans la ville d'Abidjan. Les données collectées sont les prix d'achat et de vente ou de revente.

Budget

Le budget est estimé à soixante-onze millions cinq cent mille (71 500 000) de francs CFA.

Action 11 : enquête sur les téléboutiques

Objectif

L'objectif de cette enquête est de cerner les comptes de production et d'exploitation de l'ensemble des cabines téléphoniques sur le territoire national, en particulier le chiffre d'affaires et le nombre d'employés (salariés, non-salariés).

Résultats attendus

Les comptes de production et d'exploitation de l'ensemble des cabines téléphoniques sont estimés.

Méthodologie

La méthodologie arrêtée est une enquête par sondage auprès de la population et des gérants des téléboutiques. Cette enquête a une couverture nationale.

Budget

Le budget est estimé à cent quatre-vingt millions (180 000 000) de francs CFA.

Action 12 : enquête sur le transport informel

Objectif

L'objectif est de capter les produits et les charges de ce secteur dominé fortement par l'informel.

Résultats attendus

Les comptes de production et d'exploitation du secteur de transport informel sont captés.

Méthodologie

La méthodologie arrêtée est une estimation directe s'appuyant sur les déclarations des syndicats et associations des transporteurs terrestres urbains et interurbains :

- Les lignes de transport ;
- Le nombre et le type (nombre de sièges…) de véhicules sur chaque ligne ;
- Le tarif de la ligne et le gain journalier par véhicule ;
- Les transports de marchandises ;
- Les effectifs employés ;
- Les charges liées à l'exploitation ;
- Etc.

Budget

Le budget est estimé à deux cent millions (200 000 000) de francs CFA.

Action 13 : enquête auprès des professionnels du sexe

Objectif

L'objectif de cette action est de capter les recettes et dépenses liées à l'activité des professionnels du sexe.

Résultats attendus

Les comptes de production et d'explantation de l'activité des professionnels du sexe sont estimés.

Méthodologie

L'enquête va consister à interviewer directement les acteurs.

Budget

Le budget est estimé à quatre-vingts millions (80 000 000) de francs CFA.

Action 14 : enquête sur les institutions sans but lucratif

Objectifs

L'enquête auprès des Institutions Sans But Lucratif (ISBL) a pour objectif de fournir des informations permettant d'évaluer leur contribution à la création de la richesse nationale et à l'emploi.

De manière plus spécifique il s'agira de connaitre :

- les différentes caractéristiques des associations,
- leurs ressources humaines ;
- leurs ressources financières ;
- leurs dépenses ;
- et les revenus.

Résultats attendus

Les principaux résultats attendus sont les suivants :

- les différentes caractéristiques des associations sont identifiées;
- leurs ressources humaines sont déterminées;
- leurs dépenses sont déterminées.

Méthodologie

Le champ de l'enquête couvre toutes les Institutions Sans But Lucratif exerçant leurs activités sur le territoire ivoirien. Ce champ se compose des associations ordinaires « simplement déclarées », des associations reconnues d'utilité publique, des unions d'associations ou de fédérations, des partis politiques et associations politiques, des organisations non gouvernementales, des fondations des associations étrangères, des coopératives, des syndicats, des associations de microcrédit, des clubs et fédérations sportifs, des mutuelles et des confessions religieuses.

Budget

Le budget est estimé à deux cent trente millions (230 000 000) de francs CFA.

Action 15 : estimation de la production et de la consommation des stupéfiants illicites en Côte d'Ivoire

Objectifs

Il s'agit de faire une approximation des valeurs de production, du trafic frontalier et de consommation des stupéfiants bien que cela présente une difficulté.

Résultats attendus

Les valeurs de la production, des importations et exportations et de la consommation des stupéfiants sont approchées pour l'année de base. Une méthode d'actualisation pour les années courantes est arrêtée.

Méthodologie

Un consultant spécialiste du trafic des stupéfiants dans le pays sera recruté. Il aura pour tâche d'estimer les éléments des comptes de production et d'exploitation de l'activité de production de drogue illégale ainsi que les consommations locales et le trafic transfrontalier. Il proposera de concert avec les comptables nationaux une méthode d'actualisation des statistiques.

Budget

Le budget de cette action est estimé à trois millions cent mille (3 100 000) francs CFA.

Action 16: rédaction du rapport d'étape y compris les notes méthodologiques et les métadonnées

Voir action 4

Etape IV : TRAITER LES AUTRES SOURCES ET CODIFIER TOUTES LES SOURCES DE DONNEES

Il s'agit d'exploiter des enquêtes et recensements déjà réalisés afin d'intégrer certains résultats dans les comptes nationaux.

Action 17 : traitement des données du RGPH 2014

Objectif

Il s'agit de traiter les données du RGPH 2014 afin de les intégrer dans les comptes nationaux :

- Nombre de travailleurs (salariés, aides) ;
- Etc.

Cette action est réalisée par personnel de la Division de la comptabilité nationale et aux démographes de l'INS.

Budget

Le budget de cette action est estimé à un million (1 000 000) de francs CFA.

Action 18 : traitement des données de l'enquête sur le niveau de vie des ménages de 2015

Objectif

Il s'agit du traitement des données de cette enquête afin de les intégrer dans les comptes nationaux :

- Dépenses de consommation finale des ménages par produit ;
- Nombre de travailleurs (salariés, aides) ;
- Etc.

Cette action est réalisée par le personnel de la sous-Direction de la comptabilité nationale et aux statisticiens des enquêtes de l'INS.

Budget

Le budget de cette action est estimé à un (1 000 000) de francs CFA.

Action 19 : traitement des données de l'enquête emploi de l'Agepe de 2013

Objectif

Il s'agit du traitement des données de cette enquête afin de les intégrer dans les comptes nationaux :

- Nombre de travailleurs (salariés, aides) ;
- Etc.

Cette action est réalisée par le personnel de la Division de la comptabilité nationale.

Budget

Le budget de cette action est estimé à un million (1 000 000) de francs CFA.

Action 20 : traitement des données du REEA 2015

Objectif

Le traitement du Recensement des exploitants et exploitations agricoles (REEA) a pour but principal, pour la Comptabilité nationale, la construction des comptes de branches (comptes de production, compte d'exploitation, le nombre d'exploitants, employés et aides familiales) du secteur primaire.

Résultats attendus

Les comptes de production et d'exploitation du secteur primaire sont reconstitués selon les nomenclatures des branches d'activités de la comptabilité nationale.

Méthodologie

L'équipe des comptes nationaux va travailler avec des personnes recrutées qui sont des spécialistes des statistiques agricoles pour les différentes estimations.

Budget

Le budget de cette action s'élève à treize millions deux cent mille (13 200 000) de francs CFA.

Action 21 : collecte et saisie des données secondaires

Objectif

L'objectif de cette action est de collecter les données secondaires auprès des structures productrices ou de pré-collecte et de procéder à leur saisie informatique (les liasses comptables et financières des entreprises, les données des Administrations publiques et d'autres statistiques qui ne sont pas en notre possession). En d'autres termes, il s'agit de mettre à disposition des moyens financiers et matériels pour accomplir ces tâches.

Résultats attendus

Les moyens généraux sont requis pour l'accomplissement des tâches. Cette action se résume en l'achat d'un véhicule utilitaire, de matériel informatique et de fournitures de bureau.

Méthodologie

La méthode habituelle sera d'usage (recrutement de personnel de codification et de saisie de masse des états financiers et l'exploitation des données).

Budget

Le budget s'élève à deux cent vingt millions (220 000 000) de francs CFA.

Action 22 : traitement des données en termes de la comptabilité nationale

Objectif

L'action consiste à organiser, codifier et à traduire les statistiques en termes de la comptabilité nationale. Ces données peuvent être des données primaires ou secondaires, de sources administratives. L'objet de cette action est de préparer les données de base (sources) afin de les charger dans le module de traitement des comptes nationaux qu'est ERETES.

Résultats attendus

Toutes les sources sont codifiées et traduites en fichiers prêts à être charger dans le module ERETES.

Méthodologie

Une fois les données collectées et saisies, les comptables nationaux en charge de cette action vont débuter les travaux de traitement et produire les fichiers à charger dans le module ERETES. Les modules informatiques conçus à cet effet seront utilisés (voir action 24). Cette action sera finalisée lors du troisième atelier-retraite.

Budget

Cette action est prise en charge par le budget de l'INS.

Action 23 : rédaction du rapport d'étape y compris les notes méthodologiques et les métadonnées

Voir action 4

Etape V : EFFECTUER DES TRAVAUX INFORMATIQUES EN VUE D'AUTOMATISER OU DE FACILITER CERTAINES TACHES

Action 24 : modules de traitement informatique des sources de données

Objectifs

Pour faciliter la tâche aux comptables nationaux, une application informatique a été conçue en 1998 sous Microsoft Access pour traiter les informations des sociétés non financières contenues dans les déclarations comptables et financières de fin d'exercice afin de les traduire dans le langage de la comptabilité nationale. Ce module avait pour objectifs :

- La saisie des données ;
- Les contrôles de cohérence comptable et statistique des données ;
- Le passage de la comptabilité d'entreprise à la comptabilité nationale.

Avec l'avènement du SCN 2008 et des nouvelles nomenclatures, du Syscoa révisé et de l'intégration des comptes financiers dans la séquence des comptes produits par l'INS, une réécriture du module s'avère indispensable pour l'adapter au contexte nouveau. Vu le succès de cette initiative, d'autres modules de traitement informatique vont être créés. Il s'agit de :

- module de traitement des sociétés financières

- module de traitement des indices
- module de traitement des données du commerce extérieur et de la balance des paiements

Résultats attendus

Les modules de traitement informatique des données de base des Sociétés financières, des sociétés non financières, des indices, du commerce extérieur, de la balance des paiements sont élaborés.

Méthodologie

L'équipe des comptes nationaux travaillera avec trois informaticiens programmeurs recrutés à cet effet. Ils auront pour tâche de traduire en langage informatique les procédures permettant de passer à la comptabilité nationale.

Budget

Le budget pour cette action est de vingt-trois millions deux cent mille (23 200 000) de francs CFA.

Action 25 : rédaction du rapport d'étape y compris les notes méthodologiques et les métadonnées

Voir action 4

Etape VI : CONSTRUIRE LES COMPTES FINANCIERS

Il s'agit de construire les comptes financiers qui n'ont jamais été produits par la Côte d'Ivoire

Action 26 : demande d'une assistance technique d'un expert sur les comptes financiers

Objectif

Les comptes financiers ne sont pas encore produits par l'INS dans la séquence des comptes. Ce vide doit être comblé avec la nouvelle année de base. Avant la construction de ceux-ci, l'équipe des comptes nationaux doit acquérir la formation nécessaire pour mener à bien cette tâche. Une assistance technique est alors nécessaire. Le but de l'assistance est d'accompagner l'équipe des comptes nationaux à la réalisation des comptes.

Résultats attendus

L'équipe des comptes nationaux dispose des éléments théoriques et pratiques pour la construction des comptes financiers.

Méthodologie

Quatre missions d'assistance technique de court terme sont attendues aux différentes étapes des travaux des comptes nationaux :

- Une première avant la collecte de données ;
- Une seconde lors de la qualification des données sources
- Une troisième lors des travaux décentralisés
- Une quatrième à la synthèse.

Des missions d'une semaine effectuées par un expert confirmé en la matière devront être réalisées.

Budget

Le budget pour cette action est de dix-huit millions (18 000 000) de francs CFA.

Action 27 : calcul des comptes financiers des secteurs institutionnels

Objectif

Cette action consiste à construire les comptes financiers des différents secteurs institutionnels à les intégrer au reste du Tableau des comptes économiques intégrés (TCEI) et à concilier les besoins ou capacités de financement selon les aspects réels et financiers de l'économie.

Après avoir reçu de l'assistance technique, l'équipe des comptes nationaux devra être capable de réaliser de façon routinière cette action.

Résultats attendus

Les résultats attendus sont :

- Les comptes financiers sont élaborés pour l'année de base ;
- Les comptables nationaux ivoiriens sont capables de réaliser les comptes financiers par eux-même.

Méthodologie

L'équipe des comptes nationaux assistée d'un expert va mener les travaux des comptes financiers.

Budget

Cette action est supportée par le budget de l'INS.

Action 28 : rédaction du rapport d'étape y compris les notes méthodologiques et les métadonnées

Voir action 4

Etape VII : ORGANISER DES ATELIERS RETRAITE

Action 29 : ateliers de travail

Objectif

Afin d'accélérer les travaux, l'équipe des comptes nationaux effectuera des retraites de travail à l'intérieur du pays. Six ateliers sont prévus :

- Discussions sur la méthodologie SCN 2008 et l'année de base avec un expert en comptabilité nationale très expérimenté (5 jours) ;
- Travaux sur les outils de saisie et de collecte (5 jours) ;
- Travaux de chargement des sources et de pré arbitrage (15 jours) ;
- Travaux décentralisés sur la base ERETES (15 jours)
- Synthèses des comptes (10 jours) ;
- Rédaction de la publication (10 jours).

Méthodologie

Les retraites seront organisées sous forme d'atelier de travail.

Budget

Le budget pour cette action est de quatre-vingt-dix millions (90 000 000) de francs CFA.

Etape VIII : CONSTRUIRE UNE MAQUETTE DES MATRICES DE LA COMPTABILITE SOCIALE MODIFIABLE A SOUHAIT

Action 30 : formation sur la matrice de la comptabilité sociale

Objectif

Cette action consiste à former les comptables nationaux sur le cadre conceptuel et théorique de la matrice de la comptabilité sociale. Cette formation va s'étendre aux autres personnes de l'INS et de la Direction générale de l'économie s'ils souhaitent y assister. Elle sera dispensée par des cadres de la sous-Direction de la comptabilité nationale.

Résultats attendus

Les comptables nationaux ont une connaissance théorique de la structuration de la matrice de la comptabilité sociale.

Méthodologie

La formation aura lieu dans les locaux de l'INS. Elle s'étendra sur deux jours. Elle va débuter par des présentations théoriques et finir par exemples pratiques.

Budget

Cette action est supportée par le budget de l'INS.

Action 31 : module de traitement de la matrice de la comptabilité sociale

Objectif

L'objectif de cette action est de mettre en place une application informatique qui permet de faciliter la construction des MCS après celle des TRE et TCEI. Ce module doit présenter un cadre convivial permettant de façon aisée le remplissage et l'équilibrage des macro-MCS et des micro-MCS tout en utilisant les nomenclatures souhaitées.

Résultats attendus

Un module de production des MCS est construit et est fonctionnel.

Méthodologie

Un informaticien programmeur recruté travaille avec l'équipe des comptes nationaux.

Budget

Le budget de cette action s'élève à treize millions six cent mille (13 600 000) de francs CFA.

Action 32 : une matrice de la comptabilité sociale pour l'année de base

Object

Il s'agit de produire une première MCS pour l'année de base avec le module informatique MCS.

Résultat attendu

Une MCS pour l'année de base est produite.

Méthodologie

L'équipe des comptes nationaux, l'informaticien recruté pour la conception du module informatique et des experts des statistiques sociodémographiques vont travailler lors d'un atelier sur la construction de la MCS. Ils auront à travailler sur les nomenclatures de base et les estimations des paramètres (coefficients, ratios, …).

Budget

Le budget de cette action s'élève à douze millions (12 000 000) de francs CFA.

Action 33 : rédaction du rapport d'étape y compris les notes méthodologiques et les métadonnées

Voir action 4

Etape IX : CONSTRUIRE LES COMPTES DE LA PREMIERE ANNEE COURANTE SELON LA NOUVELLE BASE

Action 34 : travaux de comptes de la première année courante de comptes sous SCN 2008

Objectif et méthodologie

Les travaux de comptes de la première année courante vont concerner les étapes classiques d'élaboration des comptes nationaux :

1. Collecte et traitement des données ;
2. Préparation des sources de données ;
3. Initialisation de la base et chargement des données ;
4. Pré arbitrage des sources et décentralisation de la base ;
5. Travaux décentralisés ;
6. Synthèse ;
7. Construction d'une MCS
8. Publication.

Pour accélérer le processus, des ateliers seront organisés.

Budget

Le budget de cette campagne est estimé à cent quatre-vingt-six millions (186 000 000) de francs CFA.

Action 35 : rédaction du rapport d'étape y compris les notes méthodologiques et les métadonnées

Voir action 4

L'objectif de cette action est de réviser toutes les notes méthodologiques et métadonnées rédigées pour l'année de base.

Etape X : RETROPOLER LES COMPTES SOUS LE SCN 1993

Action 36 : voyage d'étude à l'Insee

Objectifs

Cette action vise à bénéficier des expériences de l'Insee en matière de retropolation des séries historiques des comptes. En effet, l'Insee dispose des historiques des comptes retropolés de la France depuis 1947. Il a su mettre en place un mécanisme lui permettant de réaliser de façon efficace les travaux de la retropolation dans la mise en œuvre du SCN 2008. L'objet de ce voyage d'étude est de comprendre ce mécanisme, son fonctionnement et des conditions y afférant. Mais aussi, il sera l'occasion de chercher des données statistiques dans les archives de l'Insee dont l'utilisation pourra faciliter l'accomplissement de cette action.

Résultats attendus

L'équipe des comptes nationaux s'est enrichie des expériences en la matière de l'Insee et dispose suffisamment de connaissances pour planifier les travaux de retropolation de la série historique des comptes.

Méthodologie

Trois cadres de l'équipe des comptes nationaux effectueront un voyage d'étude de 15 jours à l'Insee en France. Au cours de leur séjour, ils discuteront avec les comptables nationaux en charge de la retropolation des comptes sur l'organisation et la mise en œuvre de cette activité.

Budget

Le budget de cette campagne est estimé à treize millions sept cent cinquante-cinq mille (13 755 000) de francs CFA.

Action 37 : retropolation de la série historique des comptes

Objectifs

L'historique des comptes nationaux élaborés selon le SCN 93 s'étend sur seize ans. Le changement du système amène une rupture dans la série des comptes ne permettant pas de faire une analyse temporelle. Pour des besoins de comparaison temporelle et d'étude économétrique, il est indispensable de convertir l'historique des comptes sous le système de 1993 au système de 2008.

Résultats attendus

La série historique des comptes à partir de 1996 jusqu'à la dernière année des comptes sous le SCN 93 est retropolée à la structure de la nouvelle année de base et selon le SCN 2008.

Méthodologie

Après le voyage d'étude, l'équipe en charge des comptes nationaux ivoiriens, de concert avec le Comité SCN 2008, élaborera un plan de retropolation des comptes passés. Ce plan doit comporter la collecte des données complémentaires ainsi que le détail des comptes nationaux à retropoler. La grande partie des travaux se fera en atelier.

Budget

Le budget de cette action s'élève à soixante-dix-huit millions six cent trente-cinq mille (78 635 000) de francs CFA.

Action 38 : diffusion des compte

Objectifs

Cette action comprend aussi bien la diffusion des comptes historiques retropolés que celle des nouveaux comptes sous le SCN 2008. Un plan de communication sera conçu par l'INS.

Résultats attendus

Les nouveaux comptes et les historiques des comptes retropolés sont largement diffusés.

Méthodologie

Toutes les voies de diffusion seront utilisées (sites internet, presse écrite, medias audio-visuel, séminaires, publications, etc.).

Budget

Le budget de cette action s'élève à trente millions (30 000 000) de francs CFA

Action 39 : rédaction du rapport d'étape y compris les notes méthodologiques et les métadonnées

Voir action 4

Budget détaillé

	Nombre				PU	TOTAL
	P	Q	M	J		
Action 1 : annonce du projet et sensibilisation des autres utilisateurs et producteurs de statistiques économiques						**12 000 000**
Séminaire d'annonce du projet					5 000 000	5 000 000
Rencontre avec les partenaires					2 000 000	2 000 000
Sensibilisation					4 000 000	4 000 000
Carburant					500 000	500 000
Télécommunication					500 000	500 000
Action 3 : fonctionnement du comité "SCN 2008"						**35 000 000**
Prime de transport et d'intéressent du comté SCN 2008					30 000 000	30 000 000
Pause-café					5 000 000	5 000 000
Action 5 : deux voyages d'étude						**27 510 000**
Billet d'avion	3	2			1 000 000	6 000 000
Per diem	3	2		17	200 000	20 400 000
Visite médicale + assurance voyage	3	2			100 000	600 000
Visa + autres frais de voyage	3	2			60 000	360 000
kit de voyage	3	2			25 000	150 000
Action 6 : discussion sur les nouveautés du SCN 2008, les sources de données et les nomenclatures paramétrables dans le module ERETES (atelier)						**8 500 000**
Atelier	17			6	8 500 000	8 500 000
Actions 9 : enquête de structure de production dans l'informel						**200 000 000**
Enquêteurs	300				300 000	90 000 000
Superviseurs	75		2		350 000	52 500 000
Consultant	1		3		1 000 000	3 000 000
Opératrice de saisie	2		2		200 000	800 000
Contrôleur de saisie	1		2		250 000	500 000
Codificateur	5		2		250 000	2 500 000
Informaticien	1		1		300 000	300 000
Formation					2 400 000	2 400 000
Carburant + transport					22 000 000	22 000 000
Télécommunication					2 000 000	2 000 000
Fournitures					4 500 000	4 500 000
Reproduction des questionnaires					1 000 000	1 000 000
Réunion de travail (pause-café)					500 000	500 000
Missions					10 000 000	10 000 000
Sensibilisation					8 000 000	8 000 000
Action 10 : enquête sur les marges de commerce et de transport						**71 500 000**
Enquêteur	80		1		300 000	24 000 000
Superviseur	25		1		350 000	8 750 000
Consultant	1		2		1 000 000	2 000 000
Codificateur	2		2		250 000	1 000 000

Opératrice de saisie	1		1		200 000	200 000
Contrôleur de saisie	1		1		250 000	250 000
Informaticien	1		1		300 000	300 000
Formation					2 250 000	2 250 000
Carburant + transport					7 000 000	7 000 000
Télécommunication					5 000 000	5 000 000
Fournitures de bureau					3 000 000	3 000 000
Reproduction des questionnaires					2 750 000	2 750 000
Sensibilisation					7 000 000	7 000 000
Missions					8 000 000	8 000 000
Action 11 : enquête sur les téléboutiques						**180 000 000**
Enquêteur	250		1		300 000	75 000 000
Superviseur	50		1		350 000	17 500 000
Consultant	1		2		1 000 000	2 000 000
Opératrice de saisie	3		2		200 000	1 200 000
Contrôleur de saisie	1		2		250 000	500 000
Informaticien	1		1		300 000	300 000
Formation					3 000 000	3 000 000
Carburant + transport					40 000 000	40 000 000
Télécommunication					10 000 000	10 000 000
Fournitures de bureau					3 500 000	3 500 000
Reproduction des questionnaires					5 000 000	5 000 000
Sensibilisation					10 000 000	10 000 000
Missions					12 000 000	12 000 000
Action 12 : enquête sur le transport informel						**200 000 000**
Consultants enquêteurs					70 000 000	70 000 000
Superviseurs	100		2		350 000	70 000 000
Consultant	1		4		1 000 000	4 000 000
Opératrice de saisie	3		2		200 000	1 200 000
Contrôleur de saisie	1		2		250 000	500 000
Codificateur	1		2		250 000	500 000
Informaticien	1		1		300 000	300 000
Formation					10 000 000	10 000 000
Carburant + transport					12 500 000	12 500 000
Télécommunication					2 000 000	2 000 000
Fournitures					5 000 000	5 000 000
Reproduction des questionnaires					2 000 000	2 000 000
Réunion de travail (pause-café)					1 000 000	1 000 000
Missions					15 000 000	15 000 000
Sensibilisation					6 000 000	6 000 000
Action 13 : enquête auprès des professionnels du sexe						**80 000 000**
Enquêteurs	200			15	200 000	40 000 000
Superviseurs	50			15	250 000	12 500 000
Consultant	1		2		1 000 000	2 000 000
Opératrice de saisie	3		1		200 000	600 000
Contrôleur de saisie	1		1		250 000	250 000

Informaticien	1		1		300 000	300 000
Formation					5 000 000	5 000 000
Frais de terrain					6 000 000	6 000 000
Carburant + transport					3 000 000	3 000 000
Télécommunication					3 000 000	3 000 000
Sécurité					7 350 000	7 350 000
Action 14 : enquête sur les institutions sans but lucratifs						**230 000 000**
Enquêteur	420		1		300 000	126 000 000
Superviseur	42		1		350 000	14 700 000
Consultant	4		2		1 000 000	8 000 000
Opérateur de saisie	7		1		200 000	1 400 000
Contrôleur de saisie	3		1		250 000	750 000
Codificateur	3		1		250 000	750 000
Formation					4 000 000	4 000 000
Carburant + transport					20 000 000	20 000 000
Télécommunication					5 000 000	5 000 000
Fournitures					8 400 000	8 400 000
Reproduction des questionnaires					6 000 000	6 000 000
Réunion de travail					5 000 000	5 000 000
Mission					25 000 000	25 000 000
Sensibilisation					5 000 000	5 000 000
Action 15 : estimation de la production et de la consommation des stupéfiants illicites en Côte d'Ivoire						**3 100 000**
Consultant			2		1 500 000	3 000 000
Télécommunication					100 000	100 000
Action 17 : traitements des données du RGPH 2014						**1 000 000**
Traitement de données					1 000 000	1 000 000
Action 18 : traitement des données de l'ENV de 2015						**1 000 000**
Traitement de données					1 000 000	1 000 000
Action 19 : traitement des données de l'enquête emploi de l'Agep de 2013						**1 000 000**
Traitement de données					1 000 000	1 000 000
Action 20 : traitement des données du REEA de 2015						**13 200 000**
Consultants	2		2		1 000 000	4 000 000
Achats de données					7 000 000	7 000 000
Carburant + transport					1 000 000	1 000 000
Télécommunication					200 000	200 000
Fournitures de bureau					1 000 000	1 000 000
Action 21 : collecte et saisie des données secondaires						**220 000 000**
Achat de véhicule		2			20 000 000	40 000 000
Matériel informatique et électrique					80 000 000	80 000 000
Mobilier de bureau					15 000 000	15 000 000
Recrutement de cadres et du personnel de collecte et de saisie					70 000 000	70 000 000
Carburant + transport					5 000 000	5 000 000
Télécommunication					5 000 000	5 000 000
Fournitures de bureau					5 000 000	5 000 000

Action 24 : modules de traitement informatique des sources de données						**29 200 000**
Informaticien programmeur	3		3		1 144 444	10 300 000
Assistant comptable privé	1		3		900 000	2 700 000
Assistant comptable national	6		3		900 000	16 200 000
Action 26 : missions d'expert sur le compte financier						**18 000 000**
Pause-café		4			500 000	2 000 000
Frais de transport, les honoraires et les perdiems de l'expert		4			4 000 000	16 000 000
Action 29 : ateliers de travail						**90 000 000**
Discussion sur la méthodologie SCN 2008 et l'année de base avec un expert en comptabilité nationale très expérimenté				5	7 500 000	7 500 000
Travaux sur les outils de saisie et collecte				5	7 500 000	7 500 000
Travaux de chargement des sources et de pré arbitrage				15	22 500 000	22 500 000
Travaux décentralisés sur la base ERETES				15	22 500 000	22 500 000
Synthèses des comptes				10	15 000 000	15 000 000
Rédaction de la publication				10	15 000 000	15 000 000
Action 31 : module de traitement de la MCS						**13 600 000**
Informaticien programmeur	1		4		1 000 000	4 000 000
Assistant comptable national	2		4		800 000	6 400 000
Assistant statisticien d'enquêtes	1		4		800 000	3 200 000
Action 32 : une MCS pour l'année de base						**12 000 000**
Achat de données					1 000 000	1 000 000
Atelier					11 000 000	11 000 000
Action 34 : travaux de comptes de la première année courante de comptes						**186 000 000**
Recrutement de cadres et du personnel de collecte et de saisie					70 000 000	70 000 000
Carburant + transport					25 000 000	25 000 000
Télécommunication					6 000 000	6 000 000
Fournitures de bureau					5 000 000	5 000 000
Ateliers					80 000 000	80 000 000
Action 36 : voyage d'étude à l'Insee						**13 755 000**
Billet d'avion	3	1			1 000 000	3 000 000
Perdiem	3	1		17	200 000	10 200 000
Visite médicale + assurance voyage	3	1			100 000	300 000
Visa + autres frais de voyage	3	1			60 000	180 000
kit de voyage	3	1			25 000	75 000
Action 37 : retropolation de la série historique des comptes						**78 635 000**
Ateliers						78 635 000
Action 38 : diffusion des comptes						**30 000 000**
reproduction de supports de diffusion					8 000 000	8 000 000
Publicité					12 000 000	12 000 000
séminaire de dissémination					6 000 000	6 000 000
Carburant + transport					2 000 000	2 000 000
Télécommunication					2 000 000	2 000 000
TOTAL GENERAL						**1 755 000 000**

Chronogramme

	2016												2017												2018					
Actions	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J
Action 1 : annonce du projet et sensibilisation des autres utilisateurs et producteurs de statistiques économique	■																													
Action 2 : mise en place du « Comité SCN 2008 »	■	■																												
Action 3 : fonctionnement du Comité SCN 2008			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Action 4 : rédaction du rapport d'étape			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Action 5 : deux voyages d'étude dans quatre pays (Algérie, Cameroun, La Réunion, Maroc)		■	■																											
Action 6 : discussion sur les nouveautés du SCN 2008, les sources de données et les nomenclatures paramétrables…				■																										
Action 7 : préparation de l'outil ERETES paramétré selon les nomenclatures arrêtées				■																										
Action 8 : rédaction du rapport d'étape y compris les notes méthodologiques et les métadonnées					■																									
Action 9 : enquête de structure de production dans l'informel					■	■	■	■	■																					
Action 10 : enquête sur les marges de commerce et de transport					■	■	■	■	■																					
Action 11 : enquête sur les téléboutiques					■	■	■	■	■																					
Action 12 : enquête sur le transport informel					■	■	■	■	■																					
Action 13 : enquête auprès des professionnels du sexe					■	■	■	■	■																					
Action 14 : enquête sur les institutions sans but lucratifs (ISBL)					■	■	■	■	■																					
Action 15 : estimation de la production et de la consommation des stupéfiants en Côte d'Ivoire					■	■	■	■	■																					
Action 16 : rédaction du rapport d'étape y compris les notes méthodologiques et les métadonnées									■																					
Action 17 : traitements des données du RGPH 2014							■	■																						
Action 18 : traitement des données de l'enquête sur le niveau de vie des ménages de 2015							■	■																						
Action 19 : traitement des données de l'enquête emploi de l'Agepe de 2013							■	■																						
Action 20 : traitement des données du REEA 2015							■	■																						
Action 21 : collecte et saisie des données secondaires	■	■	■	■	■	■	■	■																						
Action 22 : traduction des données en termes de comptabilité nationale						■	■	■	■																					
Action 23 : rédaction du rapport d'étape y compris les notes méthodologiques et les métadonnées									■																					
Action 24 : modules de traitement informatique des sources de données					■	■	■	■																						
Action 25 : rédaction du rapport d'étape y compris les notes méthodologiques et les notices de fonctionnement …										■																				
Action 26 : missions d'expert sur le compte financier				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
Action 27 : calcul des comptes financiers des secteurs institutionnels																	■													
Action 28 : rédaction du rapport d'étape y compris les notes méthodologiques et les métadonnées																	■													
Action 29 : ateliers de travail			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
Action 30 : formation sur la construction des MCS (formation interne)																■														
Action 31 : module de traitement des MCS																	■	■												
Action 32 : une MCS pour l'année de base																			■											
Action 33 : rédaction du rapport d'étape y compris les notes méthodologiques et les métadonnées																				■										
Action 34 : travaux de comptes de la première année courante de comptes																			■	■	■	■	■	■						
Action 35 : révision possible des notes méthodologiques et les métadonnées																									■					
Action 36 : voyage d'étude à l'Insee																						■								
Action 37 : retropolation de la série historique des comptes																							■	■	■	■	■	■	■	
Action 38 : diffusion des comptes																														■
Action 39 : rédaction du rapport d'étape y compris les notes méthodologiques et les métadonnées																														■